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Tämä opinnäytetyö on tehty Lemminkäinen Talo Oy:lle. Työssä vertaillaan moduulirakentamisella 
toteutettua vesikattoa paikalla rakennettuun vesikattoon. Työssä on käytetty todellisia kohteita ja 
niissä toteutuneita tuloksia. Kohteet ovat Mannisenrinne 8 ja 6, jonka vesikatto on toteutettu mo-
duulirakenteisena sekä Mannisenrinne 4, joka on toteutettu paikalla rakentaen. Katot ovat raken-
teiltaan vertailukelpoiset kuten myös kattojen pinta-alat. Mannisenrinne 8 ja 6 tontit sijaitsivat vie-
rekkäin jonka myötä moduulirakentaminen oli mahdollista kohteissa. 
Työ sisältää osiot laadusta, työturvallisuudesta ja kustannuksista, jotka ovat suuressa roolissa aja-
tellen vesikattotyövaihetta. Nämä aihe-alueet on rajattu käsittelemään kyseiset asiat työpäällikkö 
Ville Niskakankaan ehdotuksesta. Kohteista saatuja tietoja tarkastellaan vaiheittain ja niitä kuvitta-
vat valokuvat työmaaolosuhteista. 
Työn tavoitteena on tuoda esille ne tekijät, joita aihepiirin laajuudessa on annettu tarkasteltavaksi, 
vertailemalla kahdella eri valmistustekniikalla toteutettua kohdetta. Työn tuloksena ovat vertailutu-
lokset näistä kohteista. Tuloksien perusteella on mahdollista suunnitella tulevien kohteiden vesi-
kattojen rakentamistapaa moduulirakentamisen näkökulmasta. Työtä olisi mahdollista hyödyntää 
asuinrakentamisen hankkeissa, kohteiden suunnitteluvaiheessa, kun asioita mietitään laadun, työ-
turvallisuuden ja kustannusten kannalta. Tuloksien perusteella havaittiin, että moduulirakenteisena 
toteutettu vesikatto on kaikkien käsiteltyjen asioiden pohjalta tehokkaampi tapa toteuttaa vesikatto. 
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This thesis was commissioned by Lemminkäinen Talo Oy and includes a comparison of module 
construction roofs, as opposed to roofs built on site. Real developments and implemented results 
were used in the work. The projects included Mannisenrinne 6 and 8, where the roof was made 
using module construction, and Mannisenrinne 4 using on-site assembly. The roofs are compara-
ble in structure, as well as roof area. Mannisenrinne 8 and 6 land plots were located side-by-side 
making module construction possible on the sites.  
The work includes sections on quality, safety at work and costs, which play a major role thinking 
about roof construction. The themes were chosen suggested by job manager Ville Niskakangas. 
Destination information is dealt with by stages, and pictures were taken to illustrate the site condi-
tions.  
The aim of the work is bring up the factors affecting the construction of roofs in two different ways 
by comparing two destinations. By using the thesis result, it is possible to plan the roof construction 
method in future projects from the module construction point of view. This work can be used espe-
cially in residential construction projects, at the planning stage, when quality, safety at work and 
costs are considered.  Based on the results, it was observed that based on all the issues discussed 
a modular roof is a more efficient way to implement a watertight roof. However, the constraints 





Rakentamisessa käytetään yhä enemmän niin tila kuin vesikattomoduuleja, joi-
den käyttö kasvaa näillä näkymin merkittävästi. Aihe, josta työ kertoo, liittyy 
oleellisesti käytännössä toteutettuihin projekteihin Jyväskylän Mannisenrinteellä.  
 
Toivon, että tämä opinnäytetyö avaa mahdollisuuksia, joita voi hyödyntää raken-
tamalla vesikattomoduuleilla ja tästä työstä olisi apua tulevien urakkakohteiden 
suunnittelussa. 
 
Tämän opinnäytetyön minulle mahdollisti Lemminkäinen Talo Oy. Kiitän tästä ai-
heesta ja opinnäytetyön ohjaamisesta kaikkia työssäni vaikuttaneita henkilöitä.  
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KÄSITTEET  
 Ergonomia  
 Ergonomia on tekniikan ja toiminnan sovittamista ihmisille. Sen avulla pa
 rannetaan ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien 
 häiriötöntä ja tehokasta toimintaa. 
ETA (European Technical Assessment) 
 Eurooppalainen tekninen arviointi. ETA voidaan myöntää rakennustuot-
 teille, joille ei ole harmonisoitua tuotestandardia tai tuotestandardin testi-
 menetelmät eivät sovellu tuotteelle. ETA on vapaaehtoinen, CE-merkintään 
 johtava tekninen arviointi. 
Hen (Harmonisoitu yhdenmukaistettu tuotestandardi) 
 Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin laaatima CE-merkintään 
 johtava tuotestandardi, jossa on julkaistu ilmoitus Euroopan komission vi-
 rallisessa lehdessä. Standardissa esitetään tuoteryhmäkohteisesti tuot-
 teilta.  
KTA 
 Keskituntiansio, esimerkiksi on sovittu urakkasumma 6 500, € johon on käy
 tetty 360 urakkatyötuntia. Saadaan laskemalla 6 500 €/ 360= 18,05 €, joka 
 on urakan keskituntiansio.  
Littera 
 Kustannusten lokerointi, littera voi olla numero tai kirjain, jonka mukaisesti 
 kustannukset jaotellaan.  
Moduuli 
 Tarkoittaa mittajärjestelyä, jonka mukaan rakennetaan tai tehdään haluttu 
 lopputulos. Tarkoittaa myös rakentamisessa samaa kuin elementti. 
 
    
  
Moduulirakentaminen 
 Rakennetaan mittamoduuleja tai valmiita moduuleita käyttäen haluttu lop-
 putulos. 
Pohjarahat 
 Urakasta lasketusta keskituntiansion ylittävä osuus verrattuna tavoitetunti-
 hintaan ja siitä tuleva erotus kerrotaan tehdyillä tunneilla. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä 
 Rakennushankkeeseen ryhtyvällä ymmärretään hankkeen alulle laittajaa, 
 joka on usein sama kuin rakennuttaja.  
Rakennuttaja 
 Luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja joka 
 viime kädessä vastaanottaa työntuloksen. selvitettävät ominaisuudet, val
 mistuksen laadunvalvonnan vaatimukset ja  CE-merkinnässä ilmoitet-




 Ratu-kortisto sisältää hyvän rakentamistavan mukaiset, tutkimustietoihin 
 perustuvat ja työmenetelmäkuvaukset, työmenekkitiedot, laadunvarmistuk-
 sen menettelyt ja rakennustöiden turvallisuusohjeet. 
Riski 
 Riski tarkoittaa haitallisen tapahtuman todennäköisyyttä ja vakavuutta.
 Riskissä johon tavoittelemisen arvoiseen asiaan liittyy myös mahdollisuus 
 negatiivisesta lopputuloksesta.  
 
    
  
Suoritemäärä 
Se työmäärä, joka käytetään työvaiheen suoritukseen, voi olla esimerkiksi 
 m², kpl tai siirto. 
Suoritustasoilmoitus 
 Suoritustasoilmoitus DoP on ilmoitetun laitoksen antama rakennustuote-
 asetuksen 305/2011 liitteen 3 mukainen määrämuotoinen todistus tuotteen 
 CE-merkintäkelpoisuudesta. Valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen niille 
 tuotteille, joille sitä tuotestandardissa tai eurooppalaisessa teknisessä arvi-
 oinnissa ETA: ssa edellytetään. 
Tilaaja 
 Urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen. Tilaa-
 jana voi toimia rakennuttaja tai urakoitsija. 
TL3-lisäaikakerroin 
 Työvuoron lisäajat ovat vähintään tunnin pituisia keskeytyksiä, pieniä eril-
 lisiä työvaiheita tai koneiden laitteiden ja rikkoutumisia tai huoltoja, 
 odotusaikoja, säähaittoja, tapaturmia tms. TL3-kerroin on 1,10-1,30 työla
 jista riippuen. Pakkaspäivät eivät kuulu työvaiheen lisäaikoihin. 
Tth 
 Tehtävän työmenekki saadaan kertomalla yksikköä kohden laskettu työ-
 menekki (tth/ m²) työn laajuudella (m²). Työmenekkiä tarkennetaan tar-
 vittaessa mm. kohteen suoritemäärän, osakohteiden koon ja talviolosuh
 teiden kertoimen avulla. 
Tth/ jm 
 Työntekijätuntia juoksumetriä kohti. 
Tth/ katto-m² 
 Työntekijätuntia kattoneliötä kohti. 
    
  
Tth/ kerta 
 Työntekijätuntia kertaa kohti. 
Tth/ m² 
 Työntekijätuntia neliötä kohti. 
Tth/ seinä-m² 
 Työntekijätuntia seinäneliötä kohti. 
Tth/ siirto 
 Työntekijätuntia siirtoa kohti.  
Tth/ talo 
 Työntekijätuntia taloa kohti. 
 
Ulosmaksu 
 Työntekijälle maksettava korvaus tehdystä työstä, ei sisällä muita kuluja. 
Uudiskohteen työmenekki T3 
 
Tehollinen työaika eli työvuoroaika. Työvuoroajat ovat tavoitteellisia työ
 menekkejä, jotka eivät sisällä yli tunnin kestoisia häiriöitä tai keskeytyksiä. 
 Tehollista aikaa käytetään rakentamisvaiheaikatauluja ja tehtäväsuunnitel 
 mia laadittaessa. 
Valvoja 
 Rakennuttajan puolesta työsuoritusta valvova henkilö.   
Yhteinen rakennustyömaa 
 Yhteisellä rakennustyömaalla työpaikkaa, jolla tehdään 1 §:ssä (johon uu
 disrakentaminen kuuluu) tarkoitettua  työtä ja jolla samanaikaisesti tai 
 peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan 




1  JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä on käsitelty Jyväskylän Mannisenrinteellä toteutettuun ra-
kennushankkeeseen liittyvää vesikattomoduulien rakentamista työmaaolosuh-
teissa. Työ on rajattu kohteen oleellisemmat asiat käsitteleväksi kokonaisuudeksi. 
Aiheet, joita työssä käsitellään, ovat laatu, työturvallisuus ja kustannukset. Rajauk-
set aihealueista tehtiin ajatellen tulevien kohteiden tarkastelua ja vertailua ajatel-
len, joista olisi myös hyötyä työn ja tulevien urakoiden suunnitteluun. Asioita, joita 
työssäni tulisi käydä lävitse, pohdittiin yhdessä Lemminkäinen Talo Oy:n työpääl-
likkö Ville Niskakankaan kanssa. 
Työn aihepiirit käydään lävitse konkreettisesti rakennuskohteiden Mannisenrinne 
8, 6 ja 4 mukaisesti. Kaikki nämä edellä mainitut ovat rakentamistavoiltaan vertai-
lukelpoisia toisiinsa nähden, niiden vesikattorakenteiden yhteneväisyyden myötä. 
Edellä mainitut vesikattorakenteet on toteutettu Mannisenrinne 6:ssa ja 8:ssa mo-
duulirakenteisena ja Mannisenrinne 4:ssä paikalla rakentaen. Tuloksia tarkastel-
laan näiden toteutustapojen erojen selvittämiseksi laadun, työturvallisuuden ja 
kustannusten näkökulmasta. 
Työssä käytetyt tiedot on kerätty työmailta, joita on hankkeen myötä dokumentoitu 
erillisiin kansioihin myöhempää tarkastelua varten. Niistä on poimittu opinnäyte-
työprojektin edetessä tarvittavilta osin tietoja laadun, työturvallisuuden ja kustan-





2  LAATUA VESIKATON MODULOINTIA HYÖDYNTÄEN 
Moduloinnin tärkeimpiä kulmakiviä laadullisesta näkökulmasta tarkasteltuna ovat 
mittatarkkuuden, kosteuden, työturvallisuuden ja tuotantoteknisten tekijöiden laa-
dullinen parantaminen sekä kehittäminen hankkeessa. 
Laatu käsitteenä avaa neljä peruselementtiä, jotka ovat: 
 suunnittelun laatu, 
 valmistuksen laatu, 
 ympäristökeskeinen laatu sekä 
 asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu. [1, s. 7.] 
Suunnittelun laatu. Suunnittelun laadulla tarkoitetaan, kuinka rakennettavaksi tar-
koitettu tuote tai rakennus soveltuu sen paikkaan, johon sen on tarkoitetaan kuu-
luvan. Suunnittelussa laatu on otettava huomioon suunniteltaessa kosteudenhal-
lintaa, rakenteiden toimintaa ja detaljeja. Tarkoituksena on, että ne toimisivat kai-
kissa olosuhteissa paikkaan tulevan rasituksen sekä suunnitellun käyttöiän puit-
teissa. [1, s. 7.] 
Laatu itsessään koetaan olevan tuotteen tai rakennuksen valmistamista kaikkien 
määräysten ja lakien mukaisesti, joka on taloudellinen sekä sopiva siihen tarkoi-
tettuun käyttötarkoitukseen. Lopputuloksena voidaan kokea asiakkaan tyytyväi-
syys valmistetusta tuotteesta, jonka myötä laadun toteutuminen koetaan parhai-
ten. 
Yhteistyö suunnittelijoiden kesken on tärkeä osa kohti laadukasta lopputulosta. Ti-
laajan ja urakoitsijan osallistuessa kohteen suunnitteluun voidaan rakennukseen 





Rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta on määrätty maankäyttö- ja raken-
nuslain pykälässä 119 § seuraavasti: 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitel-
laan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukai-
sesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset 
sen toteuttamiseen ja sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. [2.] 
Valmistuksen laatu. Valmistuksen laadulla tarkoitetaan kohteen toteutukseen 
osallistuvan työmaahenkilöstön tuottamaa laatua, joka koostuu laadukkaista tar-
koituksenmukaisista materiaaleista ja rakennuksista. 
Valmistuksen laatuun vaikuttaa työmaahenkilöstön osaaminen ja asioiden sovel-
taminen käytännössä. Havainnoidaan ympärillä tapahtuvia asioita, kuten muuttu-
via olosuhteita ja reagoidaan niihin. Valmistuksen laadun asettaminen hankkeen 
alkuvaiheessa korkealle tarkoittaa sitä, että kohteessa päästään korkean laadun 
omaavaan lopputulokseen. 
Ympäristökeskeinen laatu. Ympäristökeskeisellä laadulla tarkoitetaan hankkeen 
ympärillä toimivien eri sidosryhmien asettamia tavoitteita yritykselle ja sen tuot-
teille. Näitä tekijöitä ovat mm: turvallisuus kohteen luovutuksen jälkeen sekä sen 
valmistuksen aikana, sisäilmastoluokitus ja kohteen muuntojoustavuus. [1, s. 7.] 
Suhteellinen laatu. Asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu on hänen saamansa 
tuotteen suhde odotettuun laatuun. Suhteelliseen laatuun tulee kiinnittää erityistä 
huomiota, koska asiakas odottaa, että hänelle valmistettu tuote on maksamallaan 
korvauksella odotuksen mukainen. Laatua valvotaan työmaalla, jotta asiakkaan 





2.1  Mistä laatu koostuu? 
Vesikaton moduloinnin kannalta laatu muodostuu onnistuneen suunnittelun loppu-
tuloksesta, joka pohjautuu osaavaan henkilöstöön työnjohdon sekä työntekijöiden 
kautta. 
Moduloinnin laatutekijöitä: 
 laadukkaat materiaalit (suunnitelmia vastaavat), 
 kosteuden hallinta ja suunnitelmat, 
 työvaihesuunnitelmat, työturvallisuussuunnitelmat, 
 ennakointi ja hyvä perehdyttäminen, 
 ammattitaitoinen henkilöstö, 
 laadunvarmistus ja laadunvalvonta. 
Otteita rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista YSE 1998:sta, jonka mukaan 
laadun periaatteita on noudatettava: 
YSE98 9 § kohta 1. Tilaaja varmistaa omin laadunvarmistustoimenpitein hänelle 
kuuluvien 8§:n mukaisten sopimusvelvoitteidensa täyttämisen siten, että urakoit-
sijalla on niiden puolesta edellytykset täyttää suoritusvelvollisuutensa. [3, § 9.] 
YSE 98 § 10 kohta 1. Urakoitsijan on noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytet-
tyä laadunvarmistusta. Urakoitsijan on viimeistään ennen työn aloitusta vaaditta-
essa kirjallisesti osoitettava, kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. Urakoit-
sijan on joka tapauksessa meneteltävä siten, että sopimuksen mukainen laatu 
saavutetaan. [3,§10.] 
Urakoitsijan laadunvalvontaa käsitellään rakennustöiden yleisissä sopimuseh-
doissa  §11 kohta 1. Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvat 
työn laadun sekä korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa 
luovutusta. [3, § 11.] 
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Laadun jatkuva kehittäminen on osa onnistunutta laatusuunnittelua ja lähtökohta 
rakennushankkeen pohjaksi, koska jokainen laadullisesti parannettu suoritus tai 
työ on kaikille hankkeen osapuolille eduksi. Tämä vaatii tietoa ja taitoa, miten asiat 
toteutetaan laadukkaasti oikein. Kuvassa 1 esitetään laadun jatkuvan parantami-
sen periaate, kuinka laadun parantaminen etenee ja mitä siinä on otettava huomi-
oon.  
Työmailla tapahtuva dokumentointi, kuten valokuvien ottaminen ja pöytäkirjat, oh-
jaavat tekemään laadukkaampaa työnjälkeä. Nämä varmistuskeinot toimivat myö-
hemmissä vaiheissa todisteina, mikäli näin joudutaan osoittamaan. Säännöllinen 
työsuoritusten dokumentointi katselmusten, valokuvien, pöytäkirjojen sekä eri tar-
kastusten muodossa on osa laadunhallintaprosessia. 
  
Kuva 1. Laadun jatkuva parantaminen. [1, s. 9.] 
2.2  Laatuvaatimukset 
Suomen rakentamista ohjaavat keskeisimmät säädökset ovat maankäyttö ja ra-
kennuslaki (132/1999 MRL), maankäyttö ja rakennusasetus (895/1999 MRA), ra-
kennustöiden yleiset laatuvaatimukset, standardit sekä pätevyysvaatimukset. Li-
säksi rakentamista koskevia säännöksiä on ympäristöministeriön asetuksissa, 
Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää velvoittavia määräyksiä ja suosi-
tusluontoisia ohjeita selostuksineen. [6, s. 3.] 
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Pätevyyksiä rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla toteaa ja ylläpitää FISE, josta on 
mahdollisuutta anoa ja tiedustella pätevyyttä tehtävään. [15.] 
Laissa, määräyksissä ja asetuksissa on esitetty lisäksi tehtävään vaadittava päte-
vyysvaatimus, joka on täytettävä tehtävään soveltuvin ehdoin. Rakennuslupaa ha-
ettaessa on ilmoitettava vastaavan työnjohtajan soveltuvuus työhön. Pätevyyden 
tarkastaa kunnan rakennusviranomainen. 
Työmaalla tapahtuvan rakennustoiminnan suorittamista valvovat fyysisesti työ-
maan työnjohtajat, rakennusvalvoja ja kunnan rakennusvalvontaviranomainen. 
Vastaava työnjohtaja vastaa laadullisesti työmaan valmistuksen laadusta. Työn-
johtajan tehtävät on määritelty tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa pääsuun-
nittelijan ja työnjohtajan tehtävistä, se löytyy Suomen rakentamismääräyskokoel-
masta. Rakennusvalvoja toimii työmaavalvojana, joka on rakennuttajan neuvon-
antaja. Hänen tulee valvoa, että tehty työ vastaa rakennuttajan asettamia tavoit-
teita ja sopimuksen mukaisuutta. 
Rakennustyön laatu koostuu monista tekijöistä, joita ovat ympäristö, ammattitaito 
ja taito osata kehittää toimintaa jatkuvasti, sekä laadunvarmistuksesta, joka on 
suoritettu kaikki määräykset ja lait huomioon ottaen. 
Työmaavalvonnan tärkein tehtävä on varmistaa tuotannon laadun sopimuksenmu-
kainen valmistaminen, virheiden ja ongelmien ennaltaehkäiseminen sekä ajallis-
ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Nämä kaikki toteutuvat, jos nouda-
tetaan huolella lakeja, normeja, määräyksiä ja hyvän rakennustavan mukaista ra-
kentamista. Toinen tärkeä asia, jota valvoja hoitaa, on antaa neuvoja ja ohjeita 
oman asiantuntemuksen myötä. [7.] Työmaavalvojan tehtäväluettelo löytyy RT-







Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 62 § mukaisesti valvonnan 
vaikutus vastuuseen kuuluu seuraavasti:  
1. Tilaajan taholta tapahtuva valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoitsijan sopimuk-
sen mukaista vastuuta. 
2. Mikäli tilaaja ei kuitenkaan ole huomauttanut urakkasuorituksen vakavasta vir-
heestä, joka on ollut niin ilmeinen, että tilaajan olisi tullut se kohtuuden mukaan 
havaita ja ilmoittaa siitä urakoitsijalla 61 § 5. momentissa sanotulla tavalla, tilaaja 
vastaa omaa tuottamustaan vastaavalta osin virheen aiheuttamista lisäkustannuk-
sista ja vahingoista. Vastuu ei kuitenkaan siirry, jos virhe aiheutuu urakoitsijan tör-
keästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai on seurausta sovi-
tun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä. Todistamisvelvollisuus vas-
tuun siirtymisestä tilaajalle on urakoitsijalla. [3.] 
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta val-
voa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudate-
taan, mitä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään sekä on myös valvottava 
että rakentaminen on myönnetyn luvan mukaista. [6, s. 5.] 
Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittami-
sesta ja päättyy loppukatselmukseen. Valvonta kohdistuu viranomaisen päättä-
missä työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen hyvän lopputuloksen kannalta 
merkittäviin seikkoihin. 
Rakennustyö on tehtävä siten, että se täyttää rakentamista koskevien säännösten 
ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. [ 6, s. 5.] 
Maankäyttö ja rakennuslain mukaan: 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja 
rakennetaan siten, että rakenteet ovat lujia ja vakaita. Myös se, että ne soveltuvat 
rakennuspaikan olosuhteisiin ja kestävät sen suunnitellun käyttöiän. Kantavien ra-
kenteiden suunnittelun ja mitoituksen on perustuttava rakenteiden mekaniikan 
sääntöihin ja yleisesti hyväksyttyihin suunnitteluperusteisiin taikka luotettaviin koe-
tuloksiin tai muihin käytettävissä oleviin tietoihin. Rakennuksen rakentamisessa on 
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käytettävä rakenteiden lujuuden ja vakauden kannalta soveltuvia rakennustuot-
teita. [8] 
2.3  Vesikattomoduulien laatu 
Laatuvaatimukset on täytettävä ehdottomasti, koska on mahdollista, että yhdessä 
moduulissa tapahtuu ristimittojen osalta mittavirhe, kertautuu se moduuleiden 
määrällä asennusvaiheessa. Moduuleiden valmistusvaiheen mittatarkkuudet on 
esitetty taulukossa 1. Valmistustarkkuudelle on annettu luokat 1 ja 2, joista luokka 
1 kuuluu elementeille, joita käytetään asuin-, liike-, toimisto- tai vastaavien raken-
nusten rakennusosissa. Luokka 1 on yleisimmin käytetty mittatarkkuusluokka. [4, 
s. 239.] 
Laadullisen onnistumisen edellytyksenä moduuleiden valmistusvaiheessa on 
mm: 
 osaava henkilöstö työvaiheeseen mukaan lukien työnjohto, 
 laadukkaat ja vaatimukset täyttävät materiaalit, 
 moduulin valmistukseen käytettävän pohjan suoruus rakennusvaiheessa, 
 kattoristikoiden k-jako suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti, 
 mittatarkkuus ja huolellisuus, 
 kiinnittimien oikea määrä ja laatu tarvittaviin paikkoihin, 
 laatutarkastukset, 
 dokumentointi: kamera, pöytäkirjat ja katselmukset, 




Ennen moduuleiden asentamista varmistetaan mittatarkkuudet jotta kaikki moduu-
lit asettuvat omille paikoilleen ilman tarvittavia korjaustöitä. Asennustarkkuudet 
valmiita moduuleita varten on esitetty taulukossa 2. 
Taulukko 1. Runko RYL 2010 valmistustarkkuudet moduuleille. [ 4, s. 240.] 
 
Asennustarkkuudelle on annettu luokat 1, 2 ja 3, joista luokka 2 on soveltuvin tässä 
tapauksessa tarkasteltuna vesikattorakenteisiin liittyen. Luokkaa 2 käytetään 
asuin-, liike- ja toimisto tai vastaavien rakennusten rakennusosissa, luokka 2 on 
yleisimmin käytetty asennustarkkuusluokka. [4, s. 244.] 
Taulukko 2. Runko Ryl 2010 valmiiden moduuleiden asennustarkkuudet ja luo-
kat. [4, s. 244.] 
 
Jos valmis työ ei täytä luokkien vaatimuksia, tulee kysymykseen työn korjaus si-




Laadullisen onnistumisen edellytyksenä moduuleiden asennusvaiheessa on mm: 
 Osaava asennustyötä suorittava henkilöstö mukaan lukien työnjohto. 
 Rauhallisuus ja huolellisuus nostotöissä. 
 Asennustoleranssien noudattaminen vaatimusten mukaisesti. 
 Moduuleiden asentaminen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. 
 Työturvallinen työskentely kaikilla osa-alueilla, jotka liittyvät modulointi vai-
heeseen alkaen jo moduulin kasausvaiheessa. 
 Dokumentointi: kamera, pöytäkirjat. 
 Laatutarkastukset.  
Laadukkaampaan työnjälkeen päästään ennakoivalla suunnittelulla, joka ohjaa ja 
antaa työvaiheelle raamit sekä säännöt. Ennakoivan suunnittelun tarkoitus on eh-
käistä mahdollisia ristiriitoja, laadullisesti heikentävien tekijöiden muodostumista 
ja niiden aiheuttamien ongelmien tuomia haittoja. 
Tärkeimpiä suunnitelma-asiakirjoja, joita vesikattomoduloinnin työvaiheessa tarvi-
taan, on esitetty alla olevassa taulukossa numero 3. 
Taulukko 3. Tärkeimmät suunnitelma-asiakirjat. 
 
Työmaan laatusuunnitelma Purku- ja suojaussuunnitelma










2.4  Laatu hankkeessa 
Verrattaessa kohteiden vesikattotyövaiheen toteutustekniikan tuomia laadullisia 
näkökulmia saadaan avattua hieman enemmän, mitä eroja näillä tekniikoilla yli-
päätänsä on. Laatuun liittyvät kriittiset asiat, jotka tulee huomioida Mannisenrinne 
8- 6 ja 4 kohteissa on esitetty liitteessä 1. Taulukossa 4 on yleisiä ongelmia vesi-
kattotyövaiheessa. 
 Taulukko 4. Yleisiä ongelmia vesikattotyövaiheessa. [ 1, s.199.] 
 
Suurimmat eroavaisuudet kohteiden laatuun liittyen tulevat kohteissa esiin työtur-
vallisuuden toteutuksena modulointitekniikkaa käyttämällä. Laatu koostuu monista 
asioista, joista yksi alue voidaan työturvallisuus, sitä käsitellään tarkemmin lu-
vussa 2.  
Laatuun tarvitaan myös ohjausta joka antaa laatuun liittyvät ohjenuorat työn toteu-




Kuva 2. Työmaan laatuajattelua. 
Työmaan laatusuunnittelun tavoitteena on selkeyttää kaikille osapuolille jokaisen 
toimijan tehtävät ja vastuut. Tämä mahdollistaa kaikille selkeän ja tavoitteellisen 
työkentän, jonka myötä kaikilla on tarkoituksena saada valmistettua laadukas lop-
putulos. 
Laatusuunnittelun myötä virheiden määrä vähenee ja työvaiheiden tehokkuus pa-
ranee, mikä tarkoittaa myös kustannusten laskemista. Tällä voidaan hakea tär-
keää kilpailukykyä tarjousvaiheessa. On oleellista ymmärtää myös, kuinka tavoi-
telaatu saavutetaan ja mitkä ovat resurssit, jotta haluttuun tavoitteeseen päästään. 
Laatua uhkaavat riskit tulee tunnistaa heti hankkeen suunnitteluvaiheessa. Ris-
kien kartoitusta ja potentiaalisten ongelmien analyysia tulee hyödyntää myös mo-
duloinnin kaltaista tekniikkaa käyttäen. Tällä ajattelutavalla pyritään ennakoimaan 
syntyvät todennäköiset ja olennaiset ongelmat sekä varautumaan niihin. Kyseisen 
hankkeen potentiaalisia ongelmia ja kriittisiä työvaiheita käydään tarkemmin liit-
teessä 2. [5, s. 6.] 
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2.5  Laatutekijät 
Moduulien tuoma laadullinen hyöty koetaan hyödyksi myös rakentamistavan mit-
tatarkkuuksien ja asennettavuuden vuoksi. Moduuleista saadaan mittatarkkoja, 
koska ne tehdään maassa tai hallissa tasaisella alustalla. Tämä mahdollistaa mo-
duulin tarkastelun joka kulmasta tarkemmin, koska työskentely ja erityisesti mit-
taustyöskentely on helpompaa. Moduulia voidaan tarvittaessa korjata ja tehdä 
muutostöitä huomattavasti helpommin kuin katolla, sekä se vie huomattavasti vä-
hemmän aikaa, mikä taas vaikuttaa kustannuksiin. 
Tämä myös tarkoittaa sitä, että moduulia on helpompi tarkastella myös työnjohdon 
näkökulmasta, mikä mahdollistaa virheiden ennakoivan torjumisen. Runko RYL 
2010 antaa tarkat laatuvaatimukset valmistettaville moduuleille. Vaatimukset ovat 
suhteessa rakennettavaan rakenteeseen joka edellyttää laadullista suoriutumista 
prosessista. Jokainen osa rakenteesta voidaan työstää maan pinnalla, mikä vai-
kuttaa myös positiivisesti mittatarkkuuksiin rakenteessa, koska rakenteeseen pää-
see helposti käsiksi maan pinnalla tapahtuvan työskentelyn myötä. 
Rakennukselle saadaan valmista kattopinta-alaa valmiiksi suuremmissa loh-
koissa, mistä on suuri hyöty. Työskentelyaika katolla lyhenee, jonka myötä kos-
teusrasitus pienenee, mikä vaikuttaa myös tuleviin työvaiheisiin laadullisesti ja 
ajallisesti. 
Poikkeuksena voidaan ajatella olevan rakennuksen peittävä sääsuoja. Vesisa-
teella tuleva kosteus aiheuttaa mahdollisesti rasitusta ympäröiville seinille, jos käy-
tössä ovat pressut. Räystäät puolestaan ohjaavat kosteuden pois seiniltä. 
Mannisenrinne 6:n vesikatto saatiin vesitiiviiksi viikossa (valmiiden elementtien 
asennus), kun taas Mannisenrinne 4 paikalla rakentaen kesti noin neljä viikkoa. 
Se kertoo paljon moduloinnin tuoman kosteudenhallinnan mahdollisuudesta ra-
kennushankkeessa. 
Laadullisesti ajatellen hankkeen rakennusaika lyheni noin kaksi viikkoa, mikä taas 
vaikutti lähinnä alapuolisten työvaiheiden suorittamiseen kosteussuojattuna. Se 
14 
  
myös vaikutti alapuolisten työvaiheiden aloitukseen, koska työvaiheita päästiin te-
kemään säältä suojattuna kaksi viikkoa etuajassa. 
Rakennusvaiheessa tehdään tarkemittauksia, joiden myötä tiedetään rakennuk-
sen asema alkuperäisen ja suunnitellun pisteen suhteen sivu- ja leveyssuunnassa. 
Näitä mittauksia suoritettiin GPS-laitteella sekä käyttämällä normaalia mittaa. Tie-
tojen perusteella maassa olevat moduulit tarkemitataan, josta saadaan selville 
kuinka moduuli asettuu katolle. Niinpä ristimitat eivät voi poiketa suunnitellusta mi-
tasta, mikä ohjaa itsessään valmistamaan moduulit todella mittatarkasti ja raken-
nuksen mukaisesti. 
Laadullisesti prosessi on helpompi ohjata moduuleina, koska yksi moduuli on jo 
valmis rakenne sinällään ja laadullinen tarkastelu tapahtuu moduuleittain, mikä tuo 
mittatarkkuutta. Kun valmis moduuli on vaatimukset täyttävä, voidaan se asentaa 
tehdylle pohjalle moduulin mittojen mukaisesti. Kun tarkastelu tapahtuu moduu-
leittain, on laadunhallinnan ja varmistuksen myötä prosessin hallinta vähemmällä 
työn määrällä mahdollista. Paikalla rakentaen kokonaisuus on suurempi, jolloin 
tarvitaan enemmän työtä asian hoitamiseen ja täten suorittava työmäärä suu-
rempi, mikä vaikuttaa kustannuksiin. 
Paikalla rakennettaessa materiaalit, työpisteet, sahauspisteet, turvallisuus ja laatu 
vaativat suhteessa enemmän työtä, koska nämä asiat voivat sijaita toisistaan kau-
empana. Tällöin on suurempi mahdollisuus, että työn kokonaisvaltainen tarkista-
minen jää puutteelliseksi. Työmaa-alueella moduulien ollessa maassa kuten ku-
vassa 3, nähdään samalla työskentely, materiaalit, työturvallisuus, laatu yhdellä 
katsauksella, joka helpottaa työnjohdon laadunhallintaprosessia ja ajankäyttöä 
sekä myös työn kokonaisvaltaista valvontaa tavoitteiden mukaisesti.  
Eli kun lähes kaikki asiat voidaan havaita yhdessä työpisteessä työhön liittyvineen 
materiaaleineen ja työvälineineen kuvan 3 mukaisesti, on täten mahdollista puut-
tua nopeasti havaittuihin asioihin, koska kaikki sijaitsevat yhdessä paikassa. 
Sijainti helpottaa kaikkia osapuolia, koska työmaalla työskentelevät pelti-maalaus- 




Kuva 3. Työpisteen kokonaisvaltainen hallinta 
Yhteenveto laadullisten tekijöiden näkökulmasta, joissa voidaan saavuttaa laadul-
lisesti parempi lopputulos rakennettaessa vesikatto moduuleilla: 
 Kosteuden hallitseminen helpottuu ja kosteusrasitus pienenee kohteessa 
asennusnopeuden vuoksi (saadaan aiemmin vesitiiviiksi 4 vko-> 1 vko). 
 Työturvallisuustaso  
 Laatuprosessin hallinta helpottuu työnjohdollisesta näkökulmasta. 
 Tuotannon laatu ja mittatarkkuus 
Yhtenä ongelmana moduuleina asennetavassa vesikatossa on ollut parvekekat-
tojen liitoskohta moduuliin. Parvekekaton yläpaarre törmää moduulin kattoristik-
koon, joka tulee ontelolaataston päällä olevan alajuoksun päälle. Ratkaisuna tä-
hän on suorittaa tarkemittaukset ennen parvekekattojen rakentamista, jonka pe-
rusteella voidaan tehdä tarvittavat muutokset parvekekaton kannattimien jakoihin, 
siten vältetään rakenteiden törmäys moduuliin. Oleellista on mitata moduulin kat-
toristikoiden jako juuri parvekkeiden kohdalla ja verrata sitä parvekekannattajien 
jakoihin. Tilanteesta löytyy havainnollistus liitteistä 5 ja 6. 
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Ongelmaksi on muodostunut myös moduulin asentaminen suoraan siten, että se 
on suorassa ulkoseinälinjan kanssa, jotta lämmöneristeen asennus olisi moittee-
tonta. Tähän ongelmaan auttavat ohjaavat kulmaraudat tai lankuista tehdyt ohjurit, 
jotka ohjaavat moduulia oikeaan paikkaan. 
2.6  Rakennusmateriaalien tuoma laatu osana moduuleiden rakentamista 
Maankäyttö ja rakennuslaki määrää § 152:ssa rakennustuotteiden ominaisuuk-
sista: 
Rakennustuotteen, joka on tarkoitettu käytettäväksi pysyvänä osana rakennus-
kohteessa, tulee olla turvallinen ja terveellinen sekä ominaisuuksiltaan sellainen, 
että rakennuskohde asianmukaisesti suunniteltuna ja rakennettuna täyttää tässä 
laissa säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset tavanomaisella kunnossapidolla 
taloudellisesti perustellun käyttöiän ajan. [10, § 152.] 
Rakennusmateriaaleille on nykyään käytössä useita laadun osoittamista olevia 
tuotehyväksyntämerkintöjä, standardeja, joilla kuvataan tuotteen vaatimuksen mu-
kainen täyttyminen. Rakennustuotteiden CE-merkinnästä säädetään rakennus-
tuoteasetuksessa 305/2011. Se on voimassa kokonaisuudessaan kaikissa EU- 
maissa 1.7.2013 alkaen ja se otetaan huomioon tuotehyväksyntälaissa.  
Rakennustuoteasetuksen 305/2011 soveltamisalaan kuuluvat periaatteessa kaikki 
ne rakennustuotteet, jotka valmistetaan käytettäviksi pysyvinä osina rakennuskoh-
teissa. Kuvassa 5 esitetään CE-merkityn rakennustuotteen käyttö. 
 Rakennustuotteita ovat rakennusaineet ja–tarvikkeet, elementit, esivalmisteiset 
järjestelmät ja laitteistojen komponentit. [8.] 
Rakennustuotteiden CE-merkinnän kuvan 4 esimerkin mukaisesti tavoitteena on 
poistaa toisistaan poikkeavien kansallisten tuotehyväksyntämenettelyjen muodos-
tamat kaupan esteet. CE-merkintä rakennustuotteessa osoittaa tuotteen täyttävän 
rakennustuoteasetuksen 305/2011 (CPR) perustuvat vaatimukset ja olevan siten 
myyntikelpoinen Euroopan talousalueella. [8.] 
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CE- merkintä on pakollinen kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa harmonisoi-
dun tuotestandardin omaaville rakennustuotteille ja standardin siirtymäaika on 
päättynyt. Siirtymäaika alkaa siitä, kun standardin hyväksymisestä ilmoitetaan Eu-
roopan komission virallisessa lehdessä. [8.] 
CE-merkintää ei kuitenkaan tarvita seuraavissa tapauksissa: 
 Tuotteille jotka on valmistettu tilauksesta tiettyyn kohteeseen muuten kuin 
sarjatuotantona ja joiden kiinnittämisestä rakennuskohteeseen vastaa val-
mistaja. [8.] 
 Tuotteille, jotka valmistetaan rakennuspaikalla ja joiden kiinnittämisestä ra-
kennuskohteeseen vastaa valmistaja. Esimerkiksi betonielementti, jonka 
urakoitsija valaa työmaalla ja asentaa paikoilleen rakennukseen, ei tarvitse 
CE-merkintää, [8.] 
 Kun rakennustuote valmistetaan suojeltuun rakennuskohteeseen siihen so-
veltuvasti perinteiseen tapaan. Esimerkiksi kaavassa suojeltuun rakennuk-
seen tilaustyönä tehdyssä ikkunassa, jonka edellytetään olevan samanlai-
nen kuin alkuperäinen ikkuna, ei tarvita CE-merkintää. [8.] 
Täytyy muistaa että itse CE-merkintä ei ole suoraan valittava tuote kohteeseen ja 
rakenteeseen, koska itse tuotteen vaatimukset tilanteeseen valitsee suunnittelija. 
Suunnittelija osoittaa kohteen tekniset vaatimukset täyttävän tuotteen sekä lisäksi 
muut kohteen vaatimat ominaisuudet.  
Muita tuotehyväksyntöjä ovat: 
 Hen-standardeihin perustuva CE-merkintä, 
 eurooppalaiseen tekniseen arviointiin (ETA) perustuva merkintä, 




Kuva 4. Esimerkki CE-merkinnästä, joka tulee tuotteen mukana. [8.] 
             
           Kuva 5. CE-merkityn rakennustuotteen käyttö. [8.] 
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Materiaalit on oltava kohteeseen soveltuvia ja niiden on täytettävä suunnittelun 
mukaisesti asetetut vaatimukset, jotka rakennesuunnittelija on määritellyt. Laatu 
on tärkeää erityisesti rakentamisen sektorilla, jotta asiakas saa halumalleen 
tuotteelleen arvostusta ja maksamalleen rahalleen vastinetta. 
 Jos asiakas ei ole tyytyväinen tuotteeseensa, on varmaa, jottei hän halua 
toimittaa työtarjoustaan uudestaan aiemmin hänelle suoritetun epäonnistuneen 
urakan takia. 
Jos laadullisia virheitä on tapahtunut, se aiheuttaa myös lisäkustannuksia, jotka 
koituvat virheen tekijälle, jos näin voidaan todistaa konkreettisesti. Kustannukset 
eivät siis siirry automaattisesti maksettavaksi pääurakoitsijalle, vaan 
lisäkustannuksien maksaminen koituu todistetusti niitä tehneelle taholle 
sopimusasiakirjojen mukaisessa laajuudessa.  
Rakennustöiden yleisistä sopimusehdoista voidaan tarkastella §10 kohta 2, jossa 
mainitaan rakennustuotteista suraavasti: 
Urakoitsijan edellytetään käyttävän rakennustuotteita, joiden takuuaika vastaa 
vähintään urakoitsijan takuuaikaa, ellei asiakirjoissa ole toisin määrätty. [3, §10.] 
Takuuajasta ja laadusta  on kerrottu kohdasssa § 30:ntä seuraavasti: 
Urakoitsjia vastaa takuuajan jälkeen sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyttää 
aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä 
suorituksesta tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta 
laiminlyönnistä ja joita tilaajan ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita 
vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana. Tästä vastuustaan  urakoitsija on 
vapaa, kun kymmenen vuotta on kulunut rakennuskohteen vastaanottamisesta tai, 
mikäli vastaanottotarkastusta ei ole pidetty, siitä päivästä, jolloin rakennuskohde 
on otettu käyttöön. [3, § 30.] 
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3  TYÖTURVALLISUUS MODULOINNIN JA PAIKALLA RAKENNETUN 
VESIKATON KANNALTA TARKASTELTUNA 
Oleellinen huomio käytettäessä moduuliperiaatteella rakennettavaa vesikattoa 
kääntyy työturvallisuuteen. Tarkemmin tarkasteltaessa kohteita Mannisenrinne 6- 
8 ja Mannisenrinne 4 työturvallisuuden näkökulmasta. Lähtökohta tarkastelulle on 
löytää puutteita ja riskitekijöitä työturvallisuuden suhteen. Tämän perusteella on 
mahdollisuudet toteuttaa tehokkaampaa työvaiheen työturvallisuutta, josta olisi 
hyötyä jokaiselle hankkeen parissa työskentelevälle.  
Suomessa rakentamisen työturvallisuutta ohjaa lukuisa joukko erilaisia 
säännöksiä, määräyksiä, asetuksia ja lakeja. Kaikkein yleisin ja tunnetuin on 
talonrakennusalalla valtioneuvoston asetus rakennustyön työturvallisuudesta 
(Vna/ 205/2009) ja työturvallisuuuslaki 738/2002.  
Lisäksi yritys voi toteuttaa omaa työturvallisuuspolitiikkaansa, mikä on yleensä 
lakeja tiukempaa ja ohjatumpaa. Yritykset kilpailevat nykyään työturvallisuudella, 
ja se on näkyvillä julkisuudessa entistä enemmän, mikä myös ohjaa 
rakennusyrityksiä entistä turvallisempaan työskentelyyn työmaillaan. Rakennus-
hankkeen kaikkia osapuolia koskee työturvallisuuslain 738/2002 velvoitteet riippu-
matta heidän asemastaan rakennustyömaalla. 
Valtioneuvoston asetuksesta rakennustyön turvallisuudesta määrätään 3 §:ssä 
seuravasti: 
Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen 
työnsuorittajan yhdessä ja osaltaan huolehdittava siitä,ettei työstä aiheudu vaaraa 
työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. [9.] 
Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla 
yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät taidot turvallisesta 
työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja 




Muita työturvallisuuteen liittyviä säännöksiä: 
 Valtioneuvoston asetustyövälineiden turvallisesta käytöstä ja 
tarkastamisesta (403/2008). 
 Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä 
(1407/1993). 
 Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista (977/1994). 
Tarkempi listaus työturvallisuuteen viittaavista muista säänöksistä, ohjeista ja 
määräyksistä löytyy Ratu TT 3.4 kortista. 
Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen vaativuutta 
vastaava turvallisuuskoordinaattori, jonka tulee hoitaa rakennuttajan asettamat 
työtehtävät VNa 205/2009 5§-9§ mukaisesti. [10.] 
Työturvallisuuteen liittyviä suunnitelmia jotka liittyvät olennaisesti 
rakennushankkeeseen, ovat turvallisuussuuden yleissuunnitelma (kokonaiskuva, 
turvallisuus johtaminen), työmaa-alueen käytön suunnitelmat, turvallisuuteen 
liittyvät erityissuunnitelmat vaarallisista töistä ja työvaiheista (esim: 
putoamissuojaus, purkutyö, elementtiasennussuunnitelmat). Kaikessa 
tehtäväsuunnittelussa työn turvallinen toteutus on osana suunnitelmaa. [10.] 
Suurimpia etuja kattotöiden moduloinnissa työturvallisuutta ajatellen ovat mm, että 
putoamissuojaimia ei tarvitse käyttää moduuleita rakennettaessa maan pinnalla ja 
korkealla työskentelyaika lyhenee huomattavasti ajatellen vesikattovaihetta. 
Kuvasta 6 nähdään, kuinka valmiiksi moduuli saadaan rakennettua, ennen sen 
nostamista katolle. Työvaiheen ajallisia kestoja voi päätellä liitteestä 1, jossa on 
mainittu maassa tehdyt työvaiheet ja ne verrattuna paikalla rakennettavaan 
vesikattoon. Päätyräystäiden tukipuut ja muut räystäsrakenteet voidaan valmistaa 





Seuraavana on lueteltu työvaiheet, joissa putoamissuojausta ei tarvita, jos 
etäisyys maasta on alle 2 metriä: 
 mittaustyöt (moduuli), 
 kattotuolien jakaminen ja kulmarautojen asennus, 
 vinotuenta, 
 aluslaudoituksen/levytyksen asennus, 
 aluskermin asennus, maalaus ja peltityöt, 
 räystäsrakenne, 
 vanereiden asennus, 
 koolaus, 
 päätyihin tulevat pystylankut. 
Turha kulkeminen, mikä tapahtuu katolle ja mahdollisesti henkilönnostimeen sekä 
telineelle, jää pois. Osaltaan se myös pienentää riskiä mahdolliseen tapaturman 
syntymiseen liikuttaessa työpisteeseen sekä  itse työpisteessä. Taulukossa 5 on 
esitetty työpaikkatapaturmat vuodelta 2015. 
Taulukko 5. Työpaikkatapaturmat talonrakennusammateissa vuonna 2015 





Yhteenveto asioista, joista on nähty olevan hyötyä käytettäessä vesikaton 
modulointitekniikkaa vesikattovaiheessa: 
 Putoamissuojauksia ei tarvitse käyttää, kun suurin osa työvaiheista 
tehdään alle 2 metrin korkeudella eli maan pinnalla. 
 Kulkeminen porraskäytävissä vähenee, koska katolla tapahtuvien 
työvaiheiden määrä vähenee. 
 Työpisteen turvallisuusseuranta helpompaa, johtuen työpisteen ja 
käytettävien työkalujen sijainnista (sirkkelit jne). 
 Työskentelyergonomia paranee oleellisesti. 
 Teline- ja henkilönnostintyöskentely jää pois vesikattovaiheen osalta. 
 Vesikattokaiteet voidaan asentaa maassa pystytolppineen, mikä lisää 
merkittävästi työskentelyturvallisuutta verrattuna siihen, jos ne 
asennettaisiin katolla. 
 Sääolosuhteisiin varautuminen ja sen vaatimien suojausten asentaminen 
on helpompaa sekä turvallisempaa. 
 Jäteastioiden sijoittelu ja työpisteen siisteyden ylläpito onnistuu helpommin 





Kuva 6. Vesikattomoduuli valmiina katolle nostoa varten. 
On otettava huomioon yleiset työturvallisuusriskit, jotka ovat voimassa myös 
moduuleita käytettäessä. Riskit pienenevät oleellisesti, jos työmaalla suoritettu 
perehdytys on selkeä ja se on helposti ymmärrettävissä kaikille työntekijöile 
kielestä tai kansallisuudesta huolimatta. Riski pienenee myös tekemällä huolellista 
työtä ja ottamalla kaikki muut työntekijät huomioon yhteisellä rakennustyömaalla. 
Liitteessä 4 on esitetty yleisiä työturvallisuusriskejä elementtirakentamisessa ja 
yleensä rakennustyömaalla. 
Haasteeksi työturvallisuuden kannalta moduuleiden asennusvaiheessa on tullut 
putoamissuojauksen toteutus, koska itse putoamissuojausta on vaikea toteuttaa 
moduulin ollessa ilmassa. Valjaiden ankkuroimiseen ei löydy kunnollista paikkaa 
ontelolaataston päältä ja putoamissuojaus on täten puutteellinen. Ratkaisuksi 
ongelmaan voisi ehdottaa putoamissuojausvaijerin kiinnittämisen alajuoksun ja 
ontelolaataston väliin. Alajuoksu kiinnitettäisiin betoniruuveilla vankasti 
ontelolaattaan kiinni siten, että mahdollisuutta vaijerin irtoamiseen ei ole. 





Avustavia tekijöitä turvallisuuden ja asennustekniikan kannalta olisi myös narujen 
asentaminen moduulin joka kulmaan, jolla voitaisiin ohjata moduulia oikeaan 
kohtaan. Lisäksi moduulin asennuspaikan ulkokulmauksiin tulisi asentaa 
kulmaraudat alajuoksuun, mitkä ohjaisivat moduulin paikoilleen. 
Rajoituslankkujen, jotka rajoittavat moduulin liikettä sen asennusvaiheessa, olisi 
myös mahdollista käyttää helpottavana tekijänä asennusvaiheessa paikoilleen, 
jottei se pääse heilumaan rajattomasti sivu ja leveyssuunnassa. 
3.1  Työturvallisuuden huomiointi ja ohjaus 
Työturvallisuuden merkitys vesikattovaiheessa on rakennushanketta ajatellen 
suuri, koska riskitekijöitä vesikattotyöskentelyyn löytyy useita. Huomioitavia asioita 
on paljon ja on oleellista, että jokainen työntekijä mukaan lukien työnjohto sitoutu-
vat pitämään yhtä linjaa turvallisuussäännöissä. Pienillä lipsahduksilla voi olla dra-
maattiset seuraukset ja on heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien annettava sel-
keät linjat toteuttaa rakennustyömaan työturvallisuutta. Jos lipsahduksia tulee, on 
niihin reagoitava asianmukaisella vakavuudella, lain ja määräysten sekä yrityksen 
toimintatavan mukaisesti. 
Työturvallisuutta ohjataan paljon myös tr-mittauksilla, jotka ohjaavat työmaan tur-
vallisuustasoa oikeaan suuntaan. Havaitut virheet kirjataan ja asioiden korjaa-
miseksi nimetään vastuuhenkilö. Urakoitsijapalaverit ohjaavat taas omien työnte-
kijöiden ja muiden työmaalla toimivien urakoitsijoiden työntekijöiden turvallisuus-
tasoa omalta osaltaan. Tällöin on mahdollisuus reagoida havaittuihin virheisiin ker-
tomalla muiden työmaalla toimivien urakoitsijoiden edustajille havaitut ongelmat ja 
antamalla ohjeet niiden hoitamiseen. 
Vertaillessa Mannisenrinne 8-6 ja 4 Mannisenrinne 4 rakennushankkeita erovai-
suuksia tulee myös työmaa-alueen tasolla, mikä asettaa omia haasteita myös 
aluesuunnittelulle, koska Mannisenrinne 4 kohteen tontti ei ole kovin suuri. Man-
nisenrinne 8-6 hankkeessa tontilla oli tilaa käyttää hyödyksi hieman väljempää 
asemointia eri tarvikkeille, materiaaleille ja roska-astioille. Mannisenrinne 4 koh-
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teessa tonttitilaa ei ollut käytettävissä samalla tavalla, mikä ei mahdollistanut mo-
duuleiden valmistamista paikan päällä. Niinpä myös työturvallisuuteen liittyvät 
eroavaisuudet tulevat ilmi juuri modulointia ajatellen. Väljemmällä tontilla on te-
hokkaampaa toteuttaa turvallisempaa työskentelyä. Tilaa itse työpisteen ympärille 
jää enemmän ja ympärillä tapahtuvien asioiden havainnointi on selkeämpää, ja 
tontilla olevien materiaalien löytäminen on myös helppoa.  
Suunnitelmien merkitys molemmissa hankkeissa on edellytys toimivalle työturval-
lisuudelle, koska juuri suunnittelussa otetaan huomioon kohteen vaatimat työtur-
vallisuusjärjestelyt. 
Hankeen turvallisuussuunnittelussa mukana ovat myös suunnittelijat, jotka ottavat 
omalta osaltaan suunnitellussa ratkaisuissa huomioon työn vaatimat turvallisuus-
asiat. On tärkeää, että kaikki osapuolet tekevät yhteistyötä kohteen turvallisuus-
suunnittelussa, koska näin ollen saadaan aikaan mahdollisimman laajat ja kattavat 
turvallisuussuunnitelmat, joilla voidaan vastata työmaan turvallisuustarpeeseen 
sekä sen ohjaukseen. Rakennustyömaan turvallisuusjohtaminen on seuraava as-
kel suunnittelun jälkeen, jonka mukaan lähdetään viemään suunniteltuja päätök-
siä. 
Viikkopalavereiden merkitys kerran viikossa työntekijöiden kesken, antaa molem-
mille osapuolille todella tärkeää tietoa siitä, mitä itse tekijät ovat mieltä työmaan 
turvallisuudesta ja muista työmaata koskevista asioista. Ilmi tulleet asiat käydään 
läpi ja niiden korjaamiseksi tehdään päätös sekä nimetään vastuuhenkilö korjaa-
maan puute kuntoon, jottei siitä aiheudu myöhemmin mahdollista tapaturmaa. 
Myös tr-mittausten käsittelyllä voidaan vaikuttaa työmaan turvallisuustasoon, 
koska ilmi tulleilla havainnoilla pyritään välttämään näiden virheiden uudelleen 
syntyminen. 
Työturvallisuuden johtaminen ja suunnittelu ovat ennakoivia työturvallisuustöitä, 
joilla pyritään ehkäisemään syntyviä tapaturmia sekä pitämään rakennustyömaan 
turvallisuustaso mahdollisimman korkealla. Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta (205/2009) kertoo, kuinka rakennustyön työturvallisuuden suun-




Laadittaessa tuotannonsuunnittelua kuuluu suunnittelutyöhön ottaa huomioon työ-
turvallisuus ja turvallinen työympäristö. Moni syntynyt tapaturma on osaksi suun-
nittelematonta kokonaisuutta eli syy on monesti suunnittelemattomuuden puute, 
puutteellinen ohjeistus, asian ymmärtämättömyys tai turvallisuusasioiden noudat-
tama jättäminen. 
3.2  Työergonomia 
Moduulirakenteisella vesikatolla työskenneltäessä voitaisiin parantaa työer-
gonomiaa, mikä lisää työturvallisuutta sekä rakennustyön tuottavuutta. 
Ergonomiasta ja fyysisistä kuormitustekijöistä kerrotaan tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksessa, jossa myös niiden oikeaoppinen suunnittelu käydään läpi: 
Vna 205/2009 § 69 luku 13: työt tulee suunnitella siten, että käsin tehtävien nos-
tojen ja siirtojen vaarat tunnistetaan ja poistetaan. Materiaalien siirtovälineiden 
käyttö on suunniteltava 10 ja 11§:ssä tarkoitetuissa suunnitelmissa (rakennustöi-
den turvallisuussuunnittelu ja rakennustyömaan -alueen käytön suunnittelu). 
Työmenetelmät, rakennusmateriaalit tulee valita siten, että nostojen ja huonojen 
työasentojen aiheuttamia vaaroja ja haittoja ehkäistään. Raskaat vaakasiirrot tulee 
tehdä sopivan kuljetusvälineen avulla. Työskentelyalue tulee pitää hyvässä järjes-
tyksessä, jotta kuljetusvälineitä voidaan käyttää. Pystysiirroissa tulee käyttää nos-
tojen ja siirtojen keventämiseen siirtolaitteita ja–apuvälineitä. Työntekijän käyttöön 
on annettava mekaanisia laitteita, jotta työntekijän ei tarvitse kantaa tai kannatella 
korkealle asennettavia materiaaleja. 
Työvälinettä käytettäessä on otettava huomioon sitä käyttävän työntekijän työolo-
suhteet ja työasento sekä ergonomisten toimenpiteiden toteutus. Työnantajan on 
valittava työntekijän käyttöön rakennustyön työolosuhteisiin turvalliset sekä er-
gonomisesti tarkoituksenmukaiset työvälineet. 
Tarvittaessa työnantajan tulee käyttää ergonomisten riskien ja kuormituksen arvi-
ointiin ja vähentämiseen työterveyshuollon asiantuntijoita siten kuin siitä erikseen 
säädetään. [ 9, § 69.] 
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Moduulirakenteisella vesikatolla voidaan vähentää yleisiä työergonomiaa heiken-
täviä tekijöitä joita ovat: 
 huonot työasennot, 
 sahauspisteet, 
 fyysinen kuormittuminen, 
 tapaturmariskit, 
 henkinen kuormittuminen, 
 työvälineiden käyttäminen huonoissa työskentely asennoissa, 
 raskaiden taakkojen kantaminen. 
Työasennot maan pinnalla työskennellessä ovat luonnollisempia sekä vähemmän 
kuormittavia, koska työssä on mahdollista käyttää vapaata tilaa hyödyksi oman 
tarpeen mukaisesti sekä työasentojen helpottamiseksi soveltuvia apuvälineitä ku-
ten työpukkeja. Sahauspisteet ovat vakaalla ja turvallisella alustalla, mikä lisää it-
sessään koneen käyttöturvallisuutta. Lisäksi sen mahdollinen korkeusasemointi 
on mahdollista mukauttaa sopivalle työskentelykorkeudelle. 
Fyysinen kuormittuminen vähenee työpisteiden ja materiaalien ollessa lähellä toi-
siaan sekä kaikkien materiaalien ollessa samalla korkeustasolla. Tämä ei pelkäs-
tään vähennä runkotyövaiheen tekijöiden, vaan se vähentää myös pelti; maalaus- 
ja aluskateurakoitsijan työntekijöiden kuormittumista työvaiheessa. Kuvassa 7 
aluskatteen asentaja asentaa moduulin päälle aluskermiä ilman kerroksien kautta 
tapahtuvaa nousua katolle mahdollisten tarvittavien työvälineiden ja materiaalien 
kanssa. 
Siispä tällä saadaan laaja vaikutus kaikille modulointiprosessissa työskenteleville 
henkilöille. Fyysinen kuormittavuus pienenee, sillä vesikatolle tapahtuva kulkemi-
nen vähenee, mikä vähentää yleistä rasittumista työpäivän aikana.  
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Mahdollisten pressujen asentaminen sääsuojaksi tapahtuu helposti, koska pressut 
voidaan sijoittaa moduulin viereen, josta niiden laittaminen tapahtuu nopeasti sekä 
turvallisesti.  
 
Kuva 7. Aluskatteen asentaja asentaa kermiä moduuliin. 
Mainitut tekijät, jotka edesauttavat jaksamista työssä ja vapaa-ajan ulkopuolella, 
vähentävät myös turhia poissaoloja sekä lääkärissä käyntejä. Edellä mainittujen 
tekijöiden myötä tuotantotehokkuus tehostuu ja myös aikataulussa pysyminen hel-
pottuu. Nämä asiat vaikuttavat myös siihen, että työntekijän eläköitymistä ennen-
aikaisesti voidaan ehkäistä näiden kuormitusta keventävien asioiden myötä, joita 
tekstissä on kerrottu. 
Henkinen kuormittuminen vähenee, koska fyysinen kuormittuminen ja tapaturma-
riskit vähenevät. Kun työntekijät kokevat, että heidän kuormittavuuttaan vähenne-
tään ja työympäristöstä huolehditaan, työviihtyvyys sekä motivaatio paranevat ja 
tuotantoketjun työsaavutus kohoaa. [12, s. 25.] 
Työvälineitä voidaan käyttää monipuolisemmin ja työvälineiden johtoja voidaan ri-
pustaa, joten ne eivät aiheuta kompastumisriskiä. Työvälineitä voidaan käyttää 
luonnollisemmissa asennoissa, jolloin ylävartalon kuormittuminen vähentyy. Ku-
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vassa 8 nähdään, kuinka työskentely räystäällä onnistuu luonnollisessa asen-
nossa ja työvälineiden käyttö on monipuolisempaa kohteeseen kulkemisen ja ulot-
tuvuuden vuoksi. 
 
Kuva 8. Työskentelyä räystäillä maan pinnalla. 
Mahdollisten raskaiden taakkojen kantaminen vähenee, kun kaikki tarvittavat ma-
teriaalit tuodaan valmistuspaikan viereen. Kuljetuksiin voidaan käyttää apuna eri-
laisia kärryjä ja jopa ajoneuvoja, joilla työntekijöiden fyysistä kantamista vähenne-
tään työpisteeseen.  
Rakennusalalla eritysesti käsin tehtävät nostot ja siirrot aiheuttavat liikunta- ja tu-
kielimistön ongelmia. Kaikki raskaampien materiaalien siirto ja kuljetus tulee tehdä 
avustavia välineitä käyttäen, jotta vältyttäisiin liikunta- ja tukielinten ongelmilta. 
Nostojen lisäksi hankalia työasentoja ovat työskentely kädet koholla, kannattelu, 
kumarat ja kiertyneet työasennot. [12, s. 26.] 
Kaikkia näitä edellä mainittuja vaaratekijöitä voidaan vähentää ja keventää käytet-
täessä moduulirakenteista vesikattoa. 
Kaikista ergonomiaa parantavista keinoista muodostuu yhteisvaikutuksesta teki-
jöiden summa, mikä vaikuttaa myös tuotantovaiheen nopeutumiseen. Työliikkeet 
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muuttuvat oikeaoppisemmiksi, mikä lisää työn sujuvuutta ja se myös tarkoittaa 
sitä, että työsaavutus paranee, koska työntekijä käyttää varsinaiseen työhönsä 
suuremman osan työajasta. (lepotaukojen määrä ja kesto vähenee). [12, s. 25.] 
Kuvasta 9 voi nähdä, kuinka paikalla rakennettavan vesikattotyön työskentely työ-
pisteessä on erilaista, verrattuna moduuleina rakennettavaan vesikattoon, kuva 
10. Kuvista käyvät monet tekijät ilmi, joista on edellä mainittu ergonomiaan liittyen. 
 




Kuva 10. Moduulin valmistus maan pinnalla. 
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4  KUSTANNUKSET 
Rakennushankkeen kustannukset muodostuvat pääosin jo hankkeen suunnittelu-
vaiheessa ja itse rakentamisvaiheessa niihin on vaikea vaikuttaa niin, että ne ai-
heuttaisivat kokonaiskustannuksiin merkittävää eroa. Rakennushankkeen kustan-
nukset seuraavat rakennuttajan mukaan määriteltyjen ehtojen laajuudessa, koska 
työn tilaaja asettaa raamit mitä rakennetaan ja missä määrin. Rakennuttaja kilpai-
luttaa yleensä kohteensa rakennustyöt tarvittavineen materiaaleineen ja aliurakoit-
sijoineen. Kilpailutuksella voidaan saavuttaa taloudellista hyötyä rakennuttajan nä-
kökulmasta. Rakennuttaja voi toimia myös itse oman ammattitaitonsa myötä tilaa-
jana. 
Erityisen tärkeää kustannusten määräytymiselle on asettaa ennen rakentamista 
kustannustavoite. Kustannustavoitteen raameissa on pysyttävä tai rakennuttajan 
kanssa sovitusti joko puoleen tai toiseen muutetaan kustannustavoitetta. Kuvassa 
11 on esitetty ohjeellisesti, kuinka rakennushankkeen kustannukset määräytyvät 
yleensä hankkeen edetessä ja kuinka pieni mahdollisuus on vaikuttaa kustannuk-
siin hankkeen ollessa jo rakentamisvaiheessa. [13, s. 1.] 
 
Kuva 11. Kustannusten muodostuminen. [13, s. 1.] 
Itse rakennushankkeessa urakoitsija valvoo urakkasuorituksista tulleiden kustan-
nusten muodostumista ja kerää niiden tiedot, jotta toteutuneita kustannustietoja 
voidaan verrata tavoitearvioon. Tarvittaessa urakoitsija tekee niistä havaitse-
miensa päättelyiden perusteella muutoksen, jolla voidaan tai mahdollistetaan kus-
tannusten oikeamuotoinen toteutuminen. [13, s. 4.] 
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Rakennustöiden yleisten sopimusehtojen mukaan urakoitsijan suoritusvelvollisuu-
teen kuuluu: 
luku 1, § 1. Pääsuoritusvelvollisuus. Urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahin-
taa tai muuta maksuperustetta vastaan tekemään kaikki urakkasopimuksen ja 
siinä noudatettaviksi määrättyjen sopimusasiakirjojen edellyttämät työt ja toimen-
piteet sekä hankinnat aikaansaadakseen näissä asiakirjoissa määritetyn työntu-
loksen ja luovuttamaan sen sopimusasiakirjojen mukaisesti tehtynä valmiina tilaa-
jalle. 
Urakkaan kuuluvat kaikki suoritukset, joita sovitun työntuloksen aikaansaamisemi-
nen edellyttää tehtäväksi. Urakoitsija ei tämän mukaan ole velvollinen toteutta-
maan tilaajan vaatimuksia, jotka eivät perustu sopimusasiakirjoissa ilmeneviin 
määräyksiin ja joita ei ole urakkahinnassa voinut rakennusalalla yleisesti nouda-
tettavan käytännön perusteella ottaa huomioon. 
Urakoitsijan tulee suorittaa sopimuksenmukainen tehtävänsä ammattitaidolla, 
noudattaen voimassa olevia rakentamista koskevia säädöksiä ja hyvää rakenta-
mistapaa. [ 3, § 1.] 
Luku 5, § 39. Maksuvelvollisuus. Urakkahinta on urakkasopimuksessa sovittu ura-
koitsijalle maksettava vastike. Urakkahinnassa on eroteltava arvonlisäveroton 
hinta ja arvonlisävero. [ 3, § 39.] 
Tämä tekstin on tarkoitus kertoa, kuinka urakka on suoritettava ja niistä syntyvien 
kustannusten maksaminen muodostuu rakennuttajalle. Jonka raameissa urakka-
sopimuksen mukaisesti korvausvelvollisuus tulee maksaa suorittamastaan työstä 
urakoitsijalle.  
Rakennuksen hinnan muodostavat materiaalit, työt ja niihin liittyvät muut kulut ku-
ten sosiaalikulut, tilaratkaisut, aikataulu, urakkamuoto ja vuodenaika milloin raken-
netaan. Kaikki alkaa tarpeesta rakentaa, jonka myötä tapahtuu tilojen suunnittelu 
mikä on tullut päätöksien lopputuloksena. 
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4.1  Muodostuneet kustannukset moduuli- ja paikalla rakentaen 
Kohteet ja niiden tiedot sijaitsevat taulukossa 6 joista seuraavaksi esitettyjä kus-
tannuksia on syntynyt, ovat vertailukelpoisia kohteen vesikaton pinta-alan, raken-
netyyppien ja muiden tekijöiden myötä kuten ympäristöolosuhteet ja tuotannonoh-
jaus. Kaikissa tapauksissa sääolosuhteet olivat talviset (tammi-maaliskuu), asen-
nusryhmä ammattitaitoinen ja kokenut, jolla kokemusta laajasti eri rakentamista-
voilla toteutetuista kohteista.  
Taulukko 6. Kohdetiedot. 
Kohteen nimi Mannisenrinne 8 Mannisenrinne 6 Mannisenrinne 4 
Tontin pinta-ala (m²) 2134 2241 2518 
Katon pinta-ala (m²) 517,5 517,5 511 
Moduuleiden pinta-ala (m²) 449,4 449,4 449,4 
Parvekekattojen pinta-ala 
(m²) 68,1 68,1 52,3 






Rakennustyyppi Kerrostalo Kerrostalo Kerrostalo 
Runko 
Betonirakenteinen, 
ontelot ja seinät 
Betonirakenteinen, 
ontelot ja seinät 
Betonirakenteinen, 








Yläpohjan rakennustapa Moduuleissa Moduuleissa Paikalla rakentaen 
Työryhmän koko 3 ram 3 ram 4 ram 
 
Toteutuneet kustannukset jotka ovat syntyneet kohteista, perustuvat kerättyihin 
tietoihin Mannisenrinne 8 ja 6 kohteista sekä Mannisenrinne 4 vuosina 2015- 
2017. Mannisenrinne 6 ja Mannisenrinne 4 kohteista ei ollut saatavilla niin tarkkoja 
tietoja mitä Mannisenrinne 8 kohteesta oli. Vertaillessa kohteita Mannisenrinne 4 
ja Mannisenrinne 8 saadaan paras käsitys minkälaisia eroja sekä tekijöitä voidaan 
poimia lasketuista arvoista, koska kohteiden vesikattourakan sisältö on samanlai-
nen. On myös muistettava että esitetyissä luvuissa ja laskelmissa ei ole mukana 
materiaaleja, nostotyöhön käytettyjä nostureja sekä muita laskelmissa ja urakka-
sisällöissä mainitsemattomia töitä. 
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Taulukko 7. Kustannusvertailu Mannisenrinne 8 ja Mannisenrinne 4 (kustannukset 
ei sis. sosiaalikustannuksia) 
 
Urakkatunneista taulukossa 7 voidaan päätellä, että tuotantonopeus on ollut kor-
keampi Mannisenrinne 8:ssa. Myös toteutuneet tuntityömäärät kertovat työssä ol-
leen vähemmän poikkeavia tai hitaita työvaiheita, minkä vuoksi niitä on muodos-
tunut vähemmän. 
Urakkahinta on ollut ennakkoon hieman yläkanttiin arvioitu tai työn tehokkuus on 
ollut hyvä, jos vertaa tehtyjä urakkatunteja 349 h ja keskituntiansiota 27,22 € (ulos-
maksu) on se suhteessa paljon sovittuun urakkasummaan 9 500 €. Kokonaiskus-
tannuksista nähdään moduuleissa rakennetun olleen kalliimpi rakentaa. Tähän on 
vaikuttanut muiden työhön liittyvien työvaiheiden kustannuksien muodostuminen 
jotka on mainittu liitteessä 8. 
Työn saavutuksista puhuttaessa moduuleissa rakennettu on kalliimpi rakentaa 
mutta työn tehokkuudelta se on 0,38 m² tehokkaampi valmistaa ajatellen valmis-
tettua kattoalaa (517,5 m²). Neliöhinta €/ m² on ollut korkeampi (31,65 €), mikä 
pohjautuu pääosin urakkasummaan ja pohjarahoihin. Kustannuksia on mahdol-
lista saada alhaisemmiksi molemmista moduloinneilla toteutetuista kohteista ker-
tyneistä tunneista ja menekeistä joista voi optimoida niistä sopivat urakkasummat 
kohteeseen. 
Esimerkiksi 511 m² katto, joka on ollut Mannisenrinne 4 kohteessa, voidaan tehdä 
noin 360 tunnissa nykyisen 491 tunnin sijaan. Täytyy muistaa että Mannisenrinne 
4 kohteessa ei ollut mahdollisuutta toteuttaa tätä modulointitekniikkaa tilan puut-
teen vuoksi. Urakkasummaa olisi myös mahdollista tarkentaa kun tällaisia kohteita 
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tulee eteen. Se tarkoittaa myös sitä, että urakkasummassa ja mahdollisissa poh-
jarahoissa on mahdollisuus päästä alhaisempiin kustannuksiin. 
On huomioitava myös, että Mannisenrinne 4 kohteessa työryhmässä oli 4 raken-
nusammattimiestä ja Mannisenrinne 8 puolestaan 3 rakennusammattimiestä joka 
osaltaan vaikuttaa myös tuntien kertymiseen työn osalta. Tuntien määrästä voi-
daan päätellä moduuleilla rakennetun olevan taloudellisempi valmistaa. 
On otettava huomioon, että tämä tarkastelu on voimassa vain näille kohteille, 
koska kattojen rakenteet ja muut tekijät, kuten henkilöstö, rakennuksen tyyppi 
sekä malli, mahdollistivat sen. Tämä antaa kuvaa myös mahdollisesta tehokkuu-
desta käytettäessä moduuleja rakentaessa. 
Taulukko 8. Mannisenrinne 6 kustannustiedot. 
 
Taulukoita 8 ja 9 verrattaessa työn saavutus on parantunut hieman verrattuna 
(0,09 m²/ h) Mannisenrinne 6 kohteeseen valmistettuihin moduuleihin ja parveke-
kattoihin. Tähän tuottavampana tekijänä vaikuttaa se, että mitään pohjatöitä ei tar-
vinnut tehdä sekä kokemus jo aiemmin vastaavasta moduulin valmistuksesta hen-
kilöillä, jotka tekivät molemmat moduulit Mannisenrinne 8 ja 6 kohteisiin. Nähdään 
myös että neliöhinta on laskenut (16,57 €/ m²), joka kertoo työn tehokkuudesta 




Taulukko 9. Mannisenrinne 8 moduuleiden ja parvekekattojen työsaavutukset 
 
Työn tehokkuudesta kertoo työhön käytetty aika 216 h ja urakkasumma 6 200 € 
josta keskituntiansio muodostui 31 €/ h (ulosmaksu). Urakkasummaa olisi mahdol-
lista saada pienemmäksi täten huomatun keskituntiansion, joka on jo varsin kova 
verraten 20 € normaaliin ulosmaksuansioon urakkaryhmässä.  
Taulukko 10. Työsaavutukset Mannisenrinne 8. 
 
Huomattavaa on myös asennusnopeus (36t 517,5 m²-> 14,37 m²/ h) taulukko 10, 
jolla saavutetaan suhteessa paikalla rakennettavaan vesikattoon todella suuri etu 
tuotantotehokkuuden lisäksi kosteudenhallinnan, turvallisuuden ja laadun kan-
nalta jotka ovat merkittäviä tekijöitä hankkeen kokonaisvaltaisen onnistumisen 
kannalta. 
 Mannisenrinne 4 kohteessa olevasta työn saavutuksesta 1,04 m²/ h täytyy muis-
taa se eroavaisuus, että paikalla rakennettu ja valmiina elementteinä nostetut kat-
tomoduulit tuovat selkeän poikkeavuuden asennusnopeudessa joka on ymmärret-
tävää, mutta ero on selkeä jos tavoitellaan jo yllä mainittuja asioita. 
Kustannusten tavoitteesta, Mannisenrinne 8 kohteessa töiden tavoite kustannuk-
set olivat töiden osalta 21 519 € (alkaen suunnittelupalaverista päättyen yläpohjan 
siltojen tekoon, mukaan lukien sosiaalikulut). Toteutuneet kustannukset olivat taas 
17 380 € joka oli tavoitteesta 4 139 €. Täten kohteessa saavutettiin myös 19,23 % 
säästö nopeuden ja moduulitekniikan myötä, joka antaa myös suuntaa moduulira-
kentamisen tuomista taloudellisista hyödyistä. 
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Paikalla rakennetussa vesikatossa säästöjen kerryttäminen kohdistuu lähinnä ma-
teriaaleista saataviin säästöihin hankintatoimen puolesta. Itse työmaalla työmaa-
tekniikassa ja urakkahinnoissa ei päästä tuotantotehokkuudessa moduuleilla saa-
vutettaviin tehokkuuslukuihin, johtuen moduulien valmistustavasta ja asentami-
sesta sekä siihen kohdistuvista työvaiheista joista säästöjä voidaan saavuttaa. 
Säästöä saataisiin vielä tuotantotehokkuuden myötä, jos urakkaryhmä olisi valmis-
tanut juuri vastaavanlaisia moduuleita aiemmin mikä vaikuttaa työn tehokkuuteen 
työsaavutuksien osalta nostavasti. Juuri moduuleiden valmistuksia varten täytyisi 
siis nimetä tietty urakkaryhmä, joka valmistaa kyseisiä moduuleita kohteisiin. Jos 
kohteita rakennettaisiin moduuleilla enemmän, menekkitiedot olisi syytä dokumen-
toida, jotta tulevien kohteiden vertailu olisi täten vielä laajempaa, hyödyt moduulien 
käytöstä tiedettäisiin jo ennakkoon. 
4.2  Tulosten tarkastelu kustannusten osalta 
Syntyneet kustannukset ja työsaavutusten luvut kertovat siitä, että mahdollisuudet 
kustannusten ja tuotantotehokkuuden osalta ovat todellisia ajatellen kohteita joihin 
tämän kaltainen moduulirakentaminen soveltuu. Mahdollisuudet molempien mai-
nittujen asioiden kehittämiseen ovat olemassa ja näitä kehitysideoita löytyy osiosta 
jossa käydään läpi paikalla ja moduuleissa rakennetun vesikaton työergonomiaa 
ja siihen liittyvää työtehokkuutta. 
Yhteenveto havaituista tekijöistä ja kustannuksista kohteissa: 
 Moduulitekniikalla rakennettu katto on ollut tuotannollisesti tehokkaampi ra-
kentaa (1,42 m²/ h) kuin paikalla rakennettu (1,04 m²/ h) 36,53 %. 
 Mannisenrinne 4:ään katto olisi siis saatu teoreettisesti tehtyä noin 360 tun-
nissa teholla 1,42 m²/ h joka saavutettiin Mannisenrinne 8 kohteessa. 
 Moduuleiden tuotantotehokkuus parantuu nimeämällä moduuleiden valmis-




 Urakkasummia ja pohjarahoja on mahdollista optimoida, mikä tarkoittaa 
sitä että kustannukset pienenevät siltä osin. 
 Mannisenrinne 6 kohteessa vesikattomoduuleja tehtiin samaan aikaan 
maassa kun runkoa kasattiin, tila mahdollisti moduloinnin (johtuen tonttien 
sijainnista vierekkäin). 
 Modulointi parantaa tuotantotehokkuutta, joka taas vaikuttaa siihen että 
seuraavia työvaiheita päästään tekemään aiemmin (3 viikkoa) kuin paikalla 
rakennettu. 
 Tuotantotehokkuus vaikuttaa myös aikatauluun sekä laatuun (kosteuden 
hallinta, aiemmin säältä suojaan), vaikuttaa myös työturvallisuuteen koska 
tehokkuuden myötä asioita ei tarvitse tehdä niin kiireellä (aikataulu). 
 Osb-levyn käyttö nopeuttaa vesikattotyövaihetta merkittävästi aiemman 
(raakapontin) sijaan, sivulla 47 laskennallinen havainnollistus työn me-
nekeistä. 
 Valmis vesikattomoduuli kattaa monta työvaihetta kerralla kun sen asentaa 
katolle: kattoristikot, kulmaraudat, räystäät, pellitykset, koolauksen, levytyk-
sen (julkisivu ja aluskatteen alle), aluskatteen. 
 Asennustehokkuus (14,37 m²/ h) mikä tuo myös tuotantotehokkuuden li-
säksi, työturvallisuuden, laadun sekä kosteudenhallinnan kannalta merkit-
täviä etuja paikalla rakennettuun vesikattoon nähden, joita on käyty lävitse 
kappaleissa työturvallisuus ja laatu. 
 On huomioitava että Mannisenrinne 8 ja 6 kohteessa oli käytössä torninos-
turi ja tarvittaessa autonosturi. Mannisenrine 4 kohteessa autonosturi tar-
vittaessa vesikattotyövaiheen ajan. 
 3 rakennusammattimiestä on sopiva määrä urakkaryhmään, toteuttamaan 




Lukujen ja arvojen todellisuutta saataisiin vielä tarkemmaksi, jos vertailtavia koh-
teita olisi enemmän ja kustannus sekä työmenekkejä olisi mahdollista tarkastella 
todellisesti kohteiden välillä. Mitä enemmän tarkasteltavia kohteita olisi sitä todel-
lisempi kohteiden työsaavutus ja kustannustietous on. Tietojen pohjalta on mah-
dollista tehdä tulevia hankkeita ajatellen päätöksiä siitä, kummalla tavalla on kan-
nattavaa valmistaa vesikatto. Nyt saadut tulokset antavat viitteitä miten yllämainit-
tujen asioiden muodostuminen tapahtuu eri tekniikoilla rakennettaessa. 
Mahdollisia riskejä tämän kaltaisiin moduulirakentamisen hankkeisiin on, joita ei 
pidä unohtaa. Niitä ovat esimerkiksi sääolosuhteet, tuotantotekniset riskit (ammat-
titaito, ohjaus, aikataulu), työturvallisuusriskit ja kustannusperäiset riskit joista vii-
meksi mainittu on oleellinen suunniteltaessa juuri moduulirakentamisella toteutet-
tavaa vesikattoa. 
Jos mahdollisia riskejä ei tunnisteta, on mahdollista että kustannukset venyvät ja 
venyvät. Tärkeää on osata kartoittaa ennen vesikattorakentamisen urakkasopi-
muksen laatimista, hankkeen vaatimat ja sen tuomat haasteet jotka voivat tuoda 
haasteita kustannustenhallintaan. 
Mahdollisia riskitekijöitä kustannusten osalta moduulirakentamisen näkökulmasta: 
 Sääolosuhteet ja niiden muutokset, tarkoittaa myös niiltä suojautumista 
sekä suhde aikataulujen venymiseen sääolosuhteiden myötä. 
 Kokematon työryhmä sekä työnjohto moduulin valmistus ja asennusvai-
heessa. 
 Ennakkosuunnittelun puute (työmaatekniikka). 
 Aikataulujen epätodenmukaisuus. 
 Budjetin ylittyminen suunnitellusta määrästä (työ ja materiaalit). 
Kuvasta 12 voidaan nähdä, kuinka kustannukset muodostuivat Mannisenrinne 8 
kohteessa moduuleja käyttäen. Suurimman osuuden muodostaa luonnollisesti itse 
moduulien valmistus, joista on mahdollista saada supistettua urakkahintaa viilaa-
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malla kokonaisosuus pienemmäksi. Toinen huomio liittyy mahdollisuuteen vesi-
kattomoduuleiden alihankintaan elementtitehtaalta, jolloin kustannusten supista-
miseen tarjousvaiheessa on mahdollista. Myös ajallinen säästö joka vaikuttaa tä-
ten laskevasti kustannuksiin ajatellen hanketta kokonaisuutena. 
 
Kuva 12. Kustannusten muodostuminen Mannisenrinne 8 
On myös muistettava, että Mannisenrinne 8 ja 6 kohteissa ollut torninosturin etu, 
joka on mahdollistanut tehokkaan työskentelyn työmaalla vesikattotyövaiheessa. 
Tämä on tuonut myös taloudellista etua, koska muiden työvaiheiden ohella on 
voitu valmistaa moduuleja torninosturia apuna käyttäen. Taas Mannisenrinne 4 
kohteessa autonosturi on kutsuttu paikalle tarvittaessa. Autonosturi oli käytössä 
kohteessa neljä viikkoa tuntihinnalla 80 €/ h josta muodostui summaksi 13 000 € 
(sis. alv.). Tämä on jo huomattava summa ajatellen vesikattotyövaihetta kokonai-
suutena, koska itse littera puutyöt, runko ja puurakenteet toteutui kohteessa 40 
379 € (sis. alv.).Tämä ei itsestään kuitenkaan ole totuus autonosturin käytöstä, 
koska joka tapauksessa kustannuksia muodostuu myös torninosturin käytöstä. 
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4.3  Moduulirakentamisen ajalliset menekit laskennallisesti 
Laskennallisten tulosten (liite13) huomiointi hankkeen kustannuksia ajatellen on 
hyvä ottaa tarkasteluun, että saadaan selvyyttä kuinka paljon mahdollisia kustan-
nuksia syntyy rakennustyöstä. On myös muistettava että työtä suorittava ryhmä 
saa suorittamastaan työstä sovitun korvauksen. Kustannusten optimointia voidaan 
hakea menekkitietojen pohjalta laskennallisesti, jotta saadaan mahdollisimman 
tarkka arvio työhön kuluvista tunneista. Kun tiedetään työhön kuluva aika tarpeeksi 
tarkasti, se helpottaa ja tarkentaa kustannusarvioiden laatimista sekä työurakoi-
den tarjoamista. Näiden tietojen pohjalta saadaan kustannuksista ylimääräinen 
osuus pois, jonka urakoitsija maksaa ylimääräisenä menoeränä. 
Laskelman tavoitteena on havainnollistaa, kuinka realistinen tulos saadaan teo-
reettisesti laskemalla moduulirakenteisen vesikaton menekit. Täten saatuja tulok-
sia verrataan käytännössä saavutettuihin työmenekkeihin Mannisenrinne 8:ssa. 
Tuloksesta voidaan täten päätellä, onko laskentatapa menekkeineen soveltuva 
moduulirakentamisella toteutettuun vesikattoon työmaaolosuhteissa. Lisäksi ta-
voitteena on saada tulos, jonka mukaisesti tulevien kohteiden vesikaton rakenta-
misen menekkejä moduuleita käyttäen saadaan selville. Menekkien pohjalta on 
täten mahdollista optimoida urakkasummaa, sekä kustannusten muodostumista 
ennen moduulirakentamisen urakkasopimusta laadittaessa. 
Teoreettiset arvot on otettu laskelmaan rakennustöiden menekit 2015 teoksesta, 
johon arvot on taas poimittu Ratu-tiedostoista. Menekkituloksia on poimittu jo 
1970-luvulta alkaen, joista laskelmien menekkiluvut työvaiheisiin on saanut ar-
vonsa. Arvot ovat peräisin täten siis useiden käytännössä eri rakennuskohteiden 







Taulukko 11. Työmenekkien koostuminen. [14, s. 8.] 
 
 
Taulukosta 11 nähdään kuinka saadaan aikaan työvaiheen kokonaistyömenekki 
eli kokonaisaika T4. Kokonaisaika sisältää kaikki työhön käytetyt tunnit, myös tun-
nin mittaiset ja pidemmät työskentelyn keskeytykset. Kokonaisaikaa käytetään 
kustannusten arvioimiseen ja yleisaikataulujen laadintaan. Kokonaisajat saadaan 
kertomalla työvuoroajat TL3-kertoimella. TL3-kerroin on ilmoitettu laskelmassa 
olevan työvaiheen kohdalla. [14, s. 8.] 
Laskennoissa käytetään määriä, jotka kohteissa Mannisenrinne 8 ja 6 on toteutu-
nut (työn laajuus). Laskennallista lopputulosta verrataan lopuksi toteutuneeseen 
tulokseen Mannisenrinne 8 kohteessa. 
Lähtötiedot: 
 Rakennusajankohta helmi-maaliskuu (talviolosuhteet). 
 Moduulien valmistus työmaaolosuhteissa maan pinnalla. 
 Laskelma vain juuri Mannisenrinne 8 kohteeseen liittyen. 
 Menekkiarvot Rakennustöiden menekit 2015 teoksesta. 
 Osa arvoista arvioitu tilanteeseen liittyen, koska vastaavia arvoja ei löyty-
nyt. 
 Laskelma ei sisällä parvekekattojen valmistusta ja asennusta ja töitä joita 
ei ole mainittu. 
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 Torninosturin osuutta ei huomioitu laskelmissa. 
 Urakkaryhmä erittäin kokenut. 
Laskentakaava jota menekkien laskemisessa on käytetty: 
menekki * määrä= tulos-> tulos kerrotaan: 
 Suoritusmääräkertoimella (riippuen määrästä), ei kerrota jos suoritus-
määrä ei täytä taulukon mukaista määrää tehdystä työstä. 
 Talviolosuhdekertoimella, kerroin vaihtelee pakkasmäärän mukaisesti.  
 Lisäaikakertoimella TL-3, kerroin on 1,10-1,30 riippuen työvaiheesta. 
4.4  Laskennallisten tulosten tarkastelu 
Tuloksista voidaan päätellä, että laskennallinen tulos (valmistus ja asennus) 291,4 
tth osoittautui hyvin lähelle toteutunutta työmenekkiä 288 tth. Tulos viittaa myös 
siihen, että laskennassa käytetty laskentatapa on käytännöllinen ajateltaessa vas-
taavanlaisia kohteita. Tätä tapaa voitaisiin hyödyntää laskettaessa tulevia työura-
koita sekä suunniteltaessa tulevia työvaiheita. 
Tällä tavalla on täten mahdollista optimoida hankkeen kustannuksia, laskettaessa 
juuri vesikattotyövaihetta, jos kyseessä on moduulirakenteinen vesikatto. Lasken-
nalla on täten mahdollista saavuttaa taloudellista etua, koska laskemalla raken-
nustöiden menekit 2015 arvojen mukaisesti työmenekit osoittautuivat riittävän lä-
helle ajatellen kustannuksien muodostumista. 
Täytyy muistaa että laskennoissa on käytetty suoritusmäärä, olosuhde ja lisäaika-
kertoimia jotka vaikuttavat myös teoreettisten tulosten muodostumiseen, niinpä ar-






Yhteenveto laskentatuloksesta moduulirakentamiseen vedoten: 
 Tulos osoittautuu tämän kaltaisessa kohteessa käytännölliseksi, eli lasken-
tatapa on riittävän tarkka (288 tth/ 291,4 tth). 
 Mahdollisuus optimoida kustannusten muodostumista (työurakat ja arviot). 
 Urakoiden tarjoamisvaiheessa tiedetään tarkasti työmenekki-> kustannuk-
set. 
 Tiedetään työntekijämäärä työmenekkien perusteella työvaiheeseen. 
 Helpottaa aikataulujen laadintaa (tarkkuus). 
 Työvaiheiden välinen suunnittelu helpottuu ajallisten menekkien tarkkuu-
desta johtuen. 
 Katealusta huomattavasti tehokkaampi valmistaa laskennallisesti levyttäen 
(0,06 tth/ m²) kuin mitä umpilaudoituksella (0,18 tth/ m²). 
On muistettava että laajempi otanta kohteista joissa olisi käytetty samaa lasken-
tatapaa sekä rakennustapaa, antaisi tarkemman sekä luotettavamman tuloksen 
lähdettäessä laatimaan kustannusarviota sekä aikatauluja. 
Laskentaa olisi tarkasteltu laajemmin, jos vastaavanlaisia kohteita olisi rakennettu 
joista vertailu on tietojen pohjalta mahdollista. Lisäksi on muistettava että jokainen 
rakennuskohde on yksilö, joka vaikuttaa täten myös laskentaan ja laskentatulok-
seen. Tämä tulos on siis vain tämän kohteen ja täten tulos itsessään ei ole suh-
teessa toiseen kohteeseen, ilman laskennallista tarkastelua sekä vertailua koska 
rakenteet ja työskentelytavat voivat poiketa merkittävästi. 
Kohdat joissa on käytetty kokemusperäistä arviota menekistä, on aina pohdittava 
erikseen ja täten itse työvaiheeseen vaikuttavat tekijät voivat poiketa huomatta-





5  YHTEENVETO 
Kokonaisuutena tämä työ avaa aiheiden laatu, työturvallisuus ja kustannus käsit-
teet rakennuskohteiden Mannisenrinne 8, 6 ja 4 osalta. Työ pohjautuu kerättyihin 
tietoihin jotka ovat todellisia lukuun ottamatta laskemiani työsaavutuksia sekä ne-
liöhintoja vertailuineen. Tehdessäni tätä opinnäytetyötä moni huomaamaton yksi-
tyiskohta tuli esiin, jotka tulisi ottaa huomioon erityisesti moduulitekniikalla raken-
nettaessa. Erityisesti vertailut paikalla rakentaen ja moduuleissa rakentaen avasi-
vat vielä enemmän, mitä eroja näillä tekniikoilla on ja mitä asioita niissä täytyy 
ottaa huomioon. 
Työn tuloksista olisi saanut vielä luotettavamman, jos käytössäni olisi ollut laajem-
mat tiedot useammasta kohteesta jotka olisivat olleet vertailtavissa työssä käsitel-
tyihin kohteisiin nähden. Näinpä laajuus vertailun osalta on suppea ajatellen tulok-
sien uskottavuutta, mutta mielestäni vertailu suoritettiin työn laajuus ja rajaus huo-
mioon ottaen suunnitelmien mukaisesti. 
Mahdollisuudet moduulirakentamisessa ovat todellisia ja niinpä uskon että juuri 
moduulirakentaminen tulee olemaan tulevaisuutta rakennusalalla sen laadun, työ-
turvallisuuden, kustannusten ja tuotantotekniikan tuoman hyödyn ansiosta. Miks-
eipä kerrostalokohteisiin voitaisi toimittaa vesikattomoduuleita ontelolaattatoimi-
tusmaisesti toimituserittäin työmaalle, joka mahdollistaa työmaalla tapahtuvan ve-
sikattotyövaiheen osalta työvaiheiden vähenemistä merkittävästi työmaaolosuh-
teissa (vaikutus aikatauluun ja työntekijä resursseihin). 
Mielestäni asetetut tavoitteet saavutettiin jotka asetettiin ennen opinnäytetyön 
aloittamista, koska jokaisesta osiosta saatiin selville mitkä tekijät vaikuttavat lop-
putulokseen ja missä voidaan kehittää toimintaa.  
Teoriaosuudet on koottu omien kokemuksien, Lemminkäinen Talo Oy:n työnjoh-
tajien ja alan kirjallisuuksista lakien ja määräyksien mukailemana, jotta asiakoko-
naisuus säilyy lukijalle faktapohjaisena. 
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Lopuksi voi todeta että moduulirakentaminen tulee yleistymään rakennusalalla 
sen tekniikan tuomien hyötyjen myötä, kunnes moduulirakentamisen hyödyt tule-
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Huom! Rakennus tuotteiden pakollinen CE-
merkintä.Jos tuotteen ominaisuuksia ei ole 
ilmoitettu CE-merkinnällä, voidaan 
ominaisuudet osoittaa
Suomen rakentamismääräyskokoelman 
osan B5 mukaisella menettelyllä.
Mannisenrinne 6 Mannisenrinne 4 Huomioitavat kohdat jossa täytyy kiinnittää huomiota laatuun
Vesikaton rakentamistapa Moduuleissa Paikan päällä vesikatolla
Aluesuunnitelma
Ennen rakentamista huomioitava alueella riittävä tila, 
mahdollisten moduuleiden valmistukseen ja säilytyksineen. 




voidaan aloittaa jo 
maarakennustöiden 
alettua, vko 7-10. 
Vesikatto asennus vko 18- 
20. Vesikate vko 20-21
Arvioitu kesto 17 pv ( 
itse vesikattotyö), vko 4-
8. Itse 
vesikattotyövaihetta 
voidaan vasta alkaa 
työstämään kohteen 
ollessa ylimmässä 
tasossaan Sääolosuhteet, aikataulutuksen oikeellisuus
Alajuoksujen pohjamateriaali ( koskee 
moduleita)
Pohja oltava riittävän kantavaa maa-ainesta kuten mursketta ja 
soraa ( painumatonta)
Alusta johon rakenne rakennetaan/ 
kasataan Moduuleissa Katolla
Huomioitava alajuoksujen tasaisuus ja painumattomuus jonka 
päälle rakenne rakennetaan. Tarvittavat mittamerkinnät
Vinositeet/ tuennat Moduuleihin maassa Katolla
Vinositeiden ja tukien sijainti, dimensio, määrä ja niiden 
kiinnikkeet.
Työturvallisuus,  kaiteet/ putoamissuojaus
Modulueihin asennettu jo 




Huomioitava pystyjokkien kiinnitys ja pituus sekä eheys. Vaaka 
johteiden limitykset sekä eheys koko matkalla. Kiinnittyvyys 
kiinnitettävään rakenteeseen
Nostotyöt/ kantava rakenne Moduuli kerrallaan Kattoristikko kerrallaan
Nostotöissä rakenteiden stabiliteetin säilyvyys  nostotyövaiheen 
ajan (nostopisteet/ voimien jakautuminen pisteihin), rakenteen 
eheys asennetteassa paikoilleen. Nostöiden aikaan vallitseva 
sääolosuhde. Nostotyövälineen soveltuvuus ja sen tarvitsemat 
tarkastukset suoritettu.  Moduleissa nostettaessa täytyy 
huomioida nostopalkkien koko ja sijainti
Alajuoksujen pohjamateriaali ( koskee 
moduleita) Katolla Katolla Alajuoksujen suoruus, liittimien jako ja laatu.
Kulmaraudat Moduuleihin maassa Katolla Kiinnittimien ja kulmarautojen laatu sekä määrä.
Tuuletusraot Moduuleihin maassa Katolla Tuuletusrakojen eheys, sijainti ja leveys
Koolaukset Moduuleihin maassa Katolla Jako, sijainti, materiaali sekä dimensio, kiinnittimet ja niiden laatu
Tuulensuojalevyt ja vanerit Moduuleihin maassa Katolla
Materiaalin kosteuspitoisuus, laatu, kiinnittimet, materiaalin 
eheys, kiinnitys kohdat
Aluslaudoitus/Levytys Moduuleihin maassa Katolla
Materiaalin kosteuspitoisuus, laatu, kiinnittimet, materiaalin 
eheys, kiinnitys kohdat. Limittymiset viereisiin moduleihin ja 
tuoleihin
Höyrynsulkukermi Katolla Katolla
Alustan puhtaus ja kosteuspitoisuus, kiinnittyvyys alustaan, 
limitykset, läpiviennit, eheys kauttaaltaan,  alustan tasaisuus.
Aluskate Moduuleihin maassa Katolla
Eheys kauttaaltaan, kiinnittyvyys alustaan, alustan puhtaus sekä 
kosteuspitoisuus, limitykset, läpiviennit
Katemateriaali Katolla Katolla
Alustan puhtaus ja kosteuspitoisuus, kiinnittyvyys alustaan, 
limitykset, läpiviennit, eheys kauttaaltaan
Hyönteisverkot Moduuleihin maassa Katolla Sijainti ja laatu
Muiden rakenteiden liittymät
Parvekekattojen liittymät kattorakenteisiin ja niiden tiivistykset 
sekä ankkuroinnit






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Liite 5 1/1 
 
 






















Littera Budjetoitu € Toteutunut € Tilanne lopussa €
376106
Puutyöt, runko ja 
kattorakenteet 36268 36593 -325
376506 Kattoristikot 8880 3058 5822
832006 Ajoneuvonosturit 3300 1680 1620 ( EI KÄYTETTY JATKUVASTI)
833006 Torninosturi 48365 44555 3810 ( EI KÄYTETTY JATKUVASTI)
Kohde: Mannisenrinne 8
Littera Budjetoitu € Toteutunut € Tilanne lopussa €
376108
Puutyöt, runko ja 
kattorakenteet 36235 35085 1151
376108 Kattoristikot 8880 3162 5718
832008 Ajoneuvonosturit 8800 3678 5122 ( EI KÄYTETTY JATKUVASTI)
833008 Torninosturi 48365 37442 10922 ( EI KÄYTETTY JATKUVASTI)
Kohde: Mannisenrinne 4
Littera Budjetoitu € Toteutunut € Tilanne lopussa €
37610
Puutyöt, runko ja 
kattorakenteet 31983 40379 -8396
87650 Kattoristikot 3910 3600 310
Ajoneuvonosturi on ollut  4 viikkoa joka päivä paikalla, kustannukset yht 13000 €
Liite 8 2/5 
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